PROJET: TPI

Réalisé par: Gabriel Pereira Classe: SI-C4a

Ajouter une entrée

Ajouter u	Ajouter une entrée								
Jour	Semaine	Heure de début	Heure de fin	Temps [h]	Туре	Description	Remarques/problèmes/déductions		
02.juin	22	09:50:00	13:50:00	4.00	Documentation	Finition de la documentation	Finition de la documentation		
01.juin	22	14:30:00	17:00:00	2.50	Documentation	Avancée sur la documentation	Avancée sur la documentation		
01.juin	22	13:30:00	14:30:00	1.00	Implémentation	Correction de bugs et amélioration de fonctionnalités	Correction de bugs et amélioration de fonctionnalités		
30.mai	22	13:30:00	17:00:00	3.50	Implémentation	Correction de bugs et amélioration de fonctionnalités	Correction de bugs et amélioration de fonctionnalités		
29.mai	22	09:30:00	12:00:00	2.50	Implémentation	Correction de bugs et amélioration de fonctionnalités	Correction de bugs et amélioration de fonctionnalités		
30.mai	22	08:00:00	09:30:00	1.50	Analyse	Sprint Review	Sprint Review		
26.mai	21	14:00:00	15:00:00	1.00	Documentation	Avancée sur la documentation	Avancée sur la documentation		
26.mai	21	13:30:00	14:00:00	0.50	Implémentation	Correction du MCD et MLD	Correction du MCD et MLD		
26.mai	21	10:00:00	12:00:00	2.00	Implémentation	Correction de bugs et améliorations de fonctions	Correction de bugs et améliorations de fonctions		
25.mai	21	16:30:00	17:00:00	0.50	Implémentation	Correction de bugs	Correction de bugs		
25.mai	21	15:30:00	16:30:00	1.00	Implémentation	Impléementation des vidéos et corrections de bugs	Impléementation des vidéos et corrections de bugs		
25.mai	21	13:30:00	15:30:00	2.00	Implémentation	Implémentation du profile et corrections de bugs	Implémentation du profile et corrections de bugs		
25.mai	21	08:00:00	12:00:00	4.00	Implémentation	Correction de bugs et ajout sur SwissCenter	Correction de bugs et ajout sur SwissCenter		
23.mai	21	15:00:00	17:00:00	2.00	Implémentation	Correction de bugs et de failles XSS	Correction de bugs et de failles XSS		

	ı	I	ı		I	1	1
23.mai	21	13:30:00	15:00:00	1.50	Implémentation	Implémentation de la confirmation de compte et résolution de bugs	Implémentation de la confirmation de compte terminé et résolution de bugs
23.mai	21	11:00:00	12:00:00	1.00	Implémentation	Résolution de multiples bugs	Résolution de multiples bugs
23.mai	21	10:00:00	11:00:00	1.00	Implémentation	Implémentation des images fonctionnelles	Implémentation des images fonctionnelles
23.mai	21	08:00:00	10:00:00	2.00	Implémentation	Résolution de multiples bugs	Résolution de multiples bugs
22.mai	21	13:30:00	14:30:00	1.00	Implémentation	Implémentation des abonnements	Implémentation des abonnements terminés
22.mai	21	11:30:00	12:00:00	0.50	Implémentation	Implémentation des vues par catégorie	Implémentation des vues par catégorie terminés
22.mai	21	08:00:00	11:30:00	3.50	Implémentation	Implémentation de base de la vue sujet, résolution des bugs et manquants	Implémentation de base de la vue sujet, résolution des bugs et manquants
16.mai	20	14:30:00	17:00:00	2.30	Implémentation	Implémentation de base de la vue sujet	Implémentation de base de la vue sujet presque terminée
16.mai	20	13:50:00	14:05:00	0.25	Analyse	Rendez-vous avec le deuxième expert	Rendez-vous avec le deuxième expert
16.mai	20	10:00:00	12:00:00	2.00	Implémentation	Implémentation de base de la vue sujet	Implémentation de base de la vue sujet
16.mai	20	09:30:00	10:00:00	0.50	Implémentation	Implémentation de base de la vue sujet	Implémentation de base de la vue sujet
16.mai	20	08:00:00	09:30:00	1.50	Implémentation	Implémentation de la création de sujets et de la vue sur l'accueil	Implémentation de la création de sujets terminé et de vue sur l'accueil terminé avec des données statiques.
15.mai	20	13:30:00	15:00:00	1.50	Implémentation	Implémentation de la création de sujets et de la vue sur l'accueil	Implémentation de la création de sujets terminé et de vue sur l'accueil en cours
15.mai	20	09:00:00	12:00:00	3.00	Implémentation	Implémentation de la création de sujets	Implémentation de la création de sujets
15.mai	20	08:30:00	09:00:00	0.50	Analyse	Plannification du sprint 2 et sprint review avec M.Andolfato	Plannification du sprint 2 et sprint review avec M.Andolfato
15.mai	20	08:00:00	08:30:00	0.50	Implémentation	Implémentation de la création de sujets	Implémentation de la création de sujets

19	14:30:00	15:00:00	0.50	Documentation	Avancée sur la documentation	Avancée sur la documentation
19	13:30:00	14:30:00	1.00	Implémentation	Implémentation de l'inscription	Implémentation de l'inscription terminée et fonctionnelle
19	10:00:00	12:00:00	2.00	Implémentation	Implémentation de l'inscription	Implémentation de l'inscription
19	15:30:00	17:00:00	1.50	Implémentation	Implémentation de l'inscription	Implémentation de l'inscription
19	13:30:00	15:30:00	2.50	Implémentation	Implémentation de la connexion	Implementation de la connexion utilisateur terminée
19	10:00:00	12:00:00	2.00	Implémentation	Implémentation de la connexion	Implementation de la connexion utilisateur
19	09:10:00	09:25:00	0.25	Implémentation	Modiciation de la navbar	Modification d'accès dans la navbar selon le type d'utilisateur (guest, utilisateur)
19	08:00:00	09:00:00	1.00	Implémentation	Création de classes utilitaires	Classe modèle terminée, les features peuvent être faite
19	16:30:00	17:00:00	0.50	Documentation	Documentation	Avancée sur la documentation
19	15:20:00	16:20:00	1.00	Implémentation	Création de classes utilitaires	Création des classes Renderer, App et Model
19	14:00:00	15:00:00	1.00	Analyse	Correction du MCD et MLD	Correction du MCD et MLD
19	13:30:00	14:00:00	0.50	Implémentation	Création de la navigation	Création de la navigation terminé
19	10:00:00	12:00:00	2.00	Implémentation	Création de la navigation	Création de la navigation
19	08:00:00	09:30:00	1.30	Analyse	Mise en place de l'environnement et installation des dépendances	Création du renderer, css à régler dans le futur (Utilisation du CDN à la place)
19	13:30:00	15:00:00	1.30	Analyse	Mise en place de l'environnement et installation des dépendances	Création du routeur et tests
19	10:20:00	11:50:00	1.30	Analyse	Mise en place de l'environnement et installation des dépendances	Installation de composer, nodejs, tailwindcss, daisyui
	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	19	19 13:30:00 14:30:00 19 10:00:00 12:00:00 19 15:30:00 17:00:00 19 13:30:00 15:30:00 19 10:00:00 12:00:00 19 09:10:00 09:25:00 19 08:00:00 09:00:00 19 16:30:00 17:00:00 19 15:20:00 16:20:00 19 14:00:00 15:00:00 19 10:00:00 12:00:00 19 10:00:00 12:00:00 19 13:30:00 15:00:00 19 13:30:00 15:00:00	19 13:30:00 14:30:00 1.00 19 10:00:00 12:00:00 2.00 19 15:30:00 17:00:00 1.50 19 13:30:00 15:30:00 2.50 19 10:00:00 12:00:00 2.00 19 09:10:00 09:25:00 0.25 19 08:00:00 09:00:00 1.00 19 16:30:00 17:00:00 0.50 19 15:20:00 16:20:00 1.00 19 14:00:00 15:00:00 1.00 19 10:00:00 12:00:00 0.50 19 10:00:00 12:00:00 2.00 19 08:00:00 09:30:00 1.30 19 13:30:00 15:00:00 1.30	19 13:30:00 14:30:00 1.00 Implémentation 19 10:00:00 12:00:00 2.00 Implémentation 19 15:30:00 17:00:00 1.50 Implémentation 19 13:30:00 15:30:00 2.50 Implémentation 19 10:00:00 12:00:00 2.00 Implémentation 19 09:10:00 09:25:00 0.25 Implémentation 19 16:30:00 17:00:00 0.50 Documentation 19 15:20:00 16:20:00 1.00 Implémentation 19 14:00:00 15:00:00 1.00 Implémentation 19 13:30:00 14:00:00 0.50 Implémentation 19 10:00:00 12:00:00 2.00 Implémentation 19 08:00:00 09:30:00 1.30 Analyse 19 13:30:00 15:00:00 1.30 Analyse	19

08.mai	19	09:50:00	10:20:00	0.50	Analyse	Création du MLD	Création du MLD à partir du MCD
08.mai	19	08:10:00	09:30:00	1,5	Analyse	Création du MCD	MCD terminé
05.mai	18	14:40:00	15:05:00	0.25	Analyse	Création du MCD	Création du MCD à terminer pour faire le MLD et documentation
05.mai	18	13:40:00	14:40:00	1.00	Documentation	Documentation	Avancée sur la documentation, finir l'analyse mardi avec MLD et MVC
05.mai	18	10:00:00	12:15:00	2.25	Analyse	Documentation	Avancée sur la documentation
04.mai	18	16:30:00	17:00:00	0.50	Analyse	Documentation	Avancée sur la documentation
04.mai	18	16:00:00	16:30:00	0.50	Analyse	Création du MCD	Création du MCD à reprendre après la documentation
04.mai	18	15:35:00	15:50:00	0.25	Analyse	Création du sprint 1	Création du sprint 1 sur Icescrum avec Mme.Andolfatto
04.mai	18	13:40:00	15:35:00	2.00	Analyse	Création des maquettes	Maquettes desktop terminés
04.mai	18	10:00:00	12:15:00	2.25	Analyse	Création des maquettes	Création des maquettes graphique pour l'application web sur Balsamiq Wireframes
04.mai	18	09:05:00	09:35:00	0.50	Analyse	Création des maquettes	Création des maquettes graphique pour l'application web sur Balsamiq Wireframes
04.mai	18	08:15:00	09:00:00	0.75	Analyse	Ajouts des backlogs, des stories et des sprints	Ajout des backlogs, stories et des sprints sur Icescrum, demande de création de comptes à faire
04.mai	18	08:00:00	08:15:00	0.25	Analyse	Correction du diagramme de Gantt	Correction des dates incorrecte et ajout de la visite de l'expert
02.mai	18	16:20:00	16:45:00	0.25	Analyse	Création des maquettes	Création des maquettes graphique pour l'application web sur Balsamiq Wireframes
02.mai	18	15:55:00	16:10:00	0.25	Analyse	Création du projet sur IceScrum	Problèmes d'apparition du projet crée à l'avance, à régler vite
02.mai	18	15:30:00	15:45:00	0.25	Analyse	Création du repository GitHub	Création du repository GitHub et demande de username Github à faire

02.mai	18	13:30:00	15:00:00	1.50	Analyse	Plannification initale	Etude du CDC, listage des tâches et création du diagramme de Gantt
02.mai	18	09:00:00	12:00:00	3.00	Analyse	Plannification initale	Etude du CDC, listage des tâches et création du diagramme de Gantt
02.mai	18	08:00:00	09:00:00	1.00	Analyse	Première entretient avec le premier expert	Remise des cahier des charge et entretient avec M.Obserson